
ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovat' podľa príslušného
článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímatel'a. V ostatných pn'padoch Poskytovateľ informuje
Prijímateľa  o výsledku  zmenového  konania  formou  oznámenia,  v ktorom  konštatuje,  že  vzal
zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri  najbližšom

písomnom  dodatku  k Zmluve  o poskytnutí  NFP.  Menej  významnou  zmenou  sa  rozumie  aj
menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí
NFP.   Na   takúto   menej   významnú   zmenu   Projektu   sa   \ĺzt'ahujú   ustanovenia   týkajúce   sa
akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d),  pričom  v prípade akceptácíe takejto zmeny
sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

(i)   omeškanie   Prijímateľa   so   Začatím   realizácie   hlavných   aktivít   Projektu   maximálne   o
3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá
vplyv  na  rozpočet  PrQjektu,  cieľovú  hodnotu  Merateľných  ukazovateľov  Projektu,  ani  na
dodržanie  podmienok posk)mutia príspevku  (napríklad  zmena výkresovej  dokumentácie,
zmena technických správ, zmena štúílií a podobne),

(iii)  ak prečerpanie v  rámci jednej  zo  skupín výdavkov  neprekročí  15  %  kumulatívne  na túto
skupinu    \ĺýdavkov   za   ce]ú   dobu   realizácie    Projektu,    za   podmienky   neprekročenia
Celkových   oprávnených   výdavkov   Projektu.   Táto   odchýlka  nesmie   mať  za   následok
zvýšenie výdavkov určených na Podpomé aktivity projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte  Projektu týkajúcej  sa Oprávnených  výdavkov  výlučne v prípade,  ak
ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie
cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo
menej   oproti   cieľovej   hodnote   Merateľného   ukazovateľa   Projektu,   ktorá   bola   schválená
v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku
zmluvy.    Ak    Poskytovateľ    stanoví    v právnych    dokumentoch    oznamovaciu    povínnosť
Prijímateľa   aj   vo   vzťahu   ktakejto   skutočnosti,   Prijímateľ  je   povinný   túto   oznamovaciu

povinnost' plniť spôsobom vyplý\ĺajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

e)       Iné zmeny zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d)   a f) tohto
odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „vÝznamneišie zmenv), a tieto je
možné   vykonať   len   na   základe   vzájomnej   dohody   oboch   Zmluvných   strán   vo   forme

pĺsomného  a vzostupne  očíslovaného  dodatku  k  Zmluve  o poskytnutí  NFP.  Zmene Zmluvy
o poskytnutí NFP  o  významnejšie  zmen.v  predchádza žiadosť  Priji'mateľa  o  zrnenu  Zmluvy
o poskytnutí  NFP,  ktorú  podáva  Poskytovateľovi  na  formulári,  ktorý  pre  tento  účel  vydal
Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP  v tomto  článku  6  zmluvy  stanovuje,  kedy je  Prijímateľ oprávnený

podať žiadost' o zmenu aj  po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku -ex-
post   zmeny)    avktorých    prípadoch   je   povinný   tak    urobft'   pred    vykonaním    samotnej
významnejšej  zmeny (ex-ante  zmeny  poílľa odseku  6.3  tohto  článku).  Významnejšou  zmenou
sa rozumie aj  významnejšia zmena  Projektu,  ktorá nemá vplyv  na  znenie  ustanovení Zmluvy
o poskytnutí NFP.  Na takúto významnejšiu zmenu  Projektu  sa vzťahujú  ustanovenia týkajúce
sa  schválenía  takejto  zmeny  podľa  tohto  písmena  e),  pričom  pri  schválení  takejto  zmeny  sa
dodatok  k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv
na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
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